
 

 
 

 
 

Infrastruktur 
 
Bühnenbauten und weitere Infrastruktur - Administratives 

Was Bis wann 

Offerteinholung Bühnenbauten 
Offerten für Bühne Schmiedenplatz 11.11. und Bühnen an der Bärner Fasnacht 

Juni 

Auftragserteilung Bühnenbauten 
Nach Aufbauzeiten fragen - Präsidium mitteilen, damit dies ins Veranstaltungsgesuch 
aufgenommen werden kann 

Oktober 

Bestellung Beleuchtung Bühnen und weitere Standorte 
Bei Bären Elektro bestellen per Mail 

Januar 

Mitteilung Aufbauzeiten 
Bühnenbauer nach Erhalt der Bewilligung mitteilen, wann die Plätze geräumt werden (Velos etc.) 
und wann der Aufbau beginnen soll/muss - vor allem Narrentempel 

Januar/Februar 

 
Sauberkeit 

Was Bis wann 

Offerteinholung Toiletten Juni 

Erstellen Standplan Toiletten 
Plan besteht bereits, allenfalls minimale Anpassungen machen 

August 

Auftragserteilung Toiletten September 

Bestellung Sonderreinigung 
Martin Pfister reinigt am SA und SO Morgen die Lauben mit einem Spezialreinigungsmittel. Per 
Mail bestellen bei ihm. 

Oktober 

 


